



Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Bilgi Notu

Türkiye'nin Avrupa sosyal modeline doğru ilerleyişini desteklemek ve istihdam, eğitim ve sosyal politika konusunda AB müktesebatıyla uyumlu hale gelmesini sağlamak amacıyla paralel olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği ve Türkiye İş Birliği ile fonlanan "Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)" Kasım 2019'da uygulanmaya başlanmıştır.

MİSGEP'in genel hedefi sağlık, güvenlik ve iş barışının geliştirilmesiyle Türkiye iş gücü için insana yakışır işlerin yaratılması, **amacı ise** özellikle madencilik sektöründe **proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyesinin artırılması yoluyla daha iyi çalışma koşulları oluşturulmasının sağlanmasıdır. Proje'nin yararlanıcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, hedef gruplar ise çalışanlar, işverenler, İş Güvenliği Uzmanları, STK'lar, üniversitelerin ve meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerinde okuyan öğrenciler, mesleki ve teknik liselerin maden teknolojileri alanında çalışan branş öğretmenleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü çalışanları ve diğer ilgili aktörlerdir.**

MİSGEP'in genel hedefi ve amacına yönelik olarak, hizmet bileşeni kapsamında **5 Aktivite Alanı** altında **22 kategori** belirlenmiş olup 3 yıl sürecektir.

Aktivite Alanı I: Hedef Gruplara Yönelik Hizmet ve Eğitimler kapsamında, İSG ve çalışma yaşamı konusunda kapasitenin artırılması amacıyla maden çalışanlarına ve maden sektöründeki işverenlere yönelik olarak hizmet ve eğitimler verilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, **Aktivite 1.1.** kapsamında, maden çalışanları arasında iletişim ve iş birliğini arttıracak takım ruhu oluşturma aktiviteleri olarak interaktif seminerler düzenlenecektir. Bu aktivite kapsamında Zonguldak ve Ankara'da gerçekleştirilen 2 adet Odak Grup Toplantısı kapsamında 8 konu başlığı belirlenmiştir. İnteraktif Seminerler kapsamındaki 8 adet senaryo hazırlanmış ve Faydalanıcı tarafından onaylanmıştır. İlk gösterimin Şubat 2021 tarihinde Ankara'da yapılması planlanmıştır. Finansal Destek ve Rehberlik Programı'na dahil edilecek 70 yer altı maden firmasının belirlenmesinden sonra gösterimler için bir takvim çalışması gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra, **Aktivite 1.2.** kapsamında, seçilecek olan maden işyerlerinde maden çalışanlarının mevcut sağlık durumu incelenip işverenler tarafından sağlanan sağlık gözetimiyle ilgili mevcut uygulamalar, eksiklikler ve gereksinimleri analiz etmek amacıyla 10.000 maden çalışanına sağlık gözetimi hizmeti sağlanacaktır. Sağlık taramaları ile ilgili Teknik Şartname hazırlanmış ve Faydalanıcı'nın onayına sunulmuştur. **Aktivite 1.3.** kapsamında ise iş kazalarının ve pnömokonyozun önlenmesinin sağladığı kazanç, faydalar ve çalışanlar üzerindeki etkileri, tazminat ve sendikalaşma, madencilik ve idari para cezalarıyla ilgili yasal sorumluluklar konusunda maden işyerlerindeki işverenlere ve işverenlerle ilgili STK'lara eğitim verilecektir. Katılması planlanan işyerleri ve ilgili STK'larla iletişime geçilmiş olup ilgili aktivite için ön çalışma yapılmıştır. Bu konu ile ilgili tüm çalışmalarının tamamlanmasına rağmen Covid-19 pandemisi dolayısıyla eğitimlerin yüz yüze olması gerekliliği nedeni doğrultusunda aktivite 2021 yılının ikinci yarısına ertelenmiştir.

Aktivite Alanı II: Kurumsal Kapasite Geliştirme kapsamında, ilgili bölümlerdeki üniversite öğrencileri, mesleki ve teknik liselerdeki maden teknolojileri bölümlerindeki branş öğretmenleri, mühendisler, İş Güvenliği Uzmanları, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ve STK'lar dâhil olmak üzere çeşitli hedef grupların kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, **Aktivite 2.1.** kapsamında, proaktif bir yaklaşım ve pratik uygulamalarla tasarlanan risk değerlendirme metodolojileriyle ilgili olarak, ilgili bölümlerdeki üniversite öğrencilerine eğitimler verilecektir. **Aktivite 2.2.** kapsamında ise branş öğretmenlerinin farkındalık ve teknik bilgisinin artırılmasına yönelik eğitimler verilecektir. **Aktivite 2.3.** kapsamında, teknolojik maden uygulamaları, madencilikte en iyi İSG uygulamaları, kriz yönetimi gibi konularda mühendis ve İş Güvenliği Uzmanlarına eğitimler verilecektir. Aktivite kapsamında doküman tarama çalışması devam etmektedir. Eğitim İhtiyaç Analizi çalışmasının



Ocak 2021’de tamamlanması planlanmaktadır. Verilecek eğitim konularının belirlenmesi amacı ile bir ihtiyaç analiz çalışması başlatılmış ve Faydalanıcı ile ilk odak grup toplantısı gerçekleştirilmiştir. Aynı konu başlığı biri kömür diğeri metal madenlerinde aktivite gösteren firmalar ile de odak grup toplantıları yapılacak ve eğitim konu başlıkları belirlenecektir. **Aktivite 2.4.** kapsamında ise Operasyonun Finansal Destek ve Rehberlik Programı (FDRP) bileşenini tanıtmak ve maden işyerleri için İSG yönetim sistemi ve seçilecek olan işyerlerine İSG yönetim sisteminin getirilmesi amacıyla takip edilecek stratejiler konusunda proje taraflarını ve paydaşları bilgilendirmek için eğitimler verilecektir. 10--12 Şubat 2020 tarihlerinde ilgili eğitimlerin ilk oturumu 70 İSGGM çalışanları ile gerçekleştirilmiş olup eğitimin ikinci oturumunun Aralık 2020’de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bunun yanı sıra, **Aktivite 2.5.** kapsamında proje yönetimi, İSG ile ilgili yeni mevzuat ve AB Müktesebatı konusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü personeline eğitimler verilecektir.

Aktivite Alanı III Farkındalık Yaratma kapsamında, maden sektöründe İSG konusunda farkındalık yaratacak çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, **Aktivite 3.1.** altında paydaşlara bilgi verilmesi amacıyla bir Açılış Toplantısı 20 Ağustos 2020 tarihinde çevrimiçi (online) formatta gerçekleştirilmiştir. **Aktivite 3.2.** kapsamında, FDRP bileşeni altındaki mali destek mekanizması konusunda ilgili tarafların bilgilendirilmesi amacıyla Bilgilendirme Toplantıları 8 Eylül 2020 ve 11 Eylül 2020 tarihlerinde çevrimiçi (online) formatta gerçekleştirilmiştir. **Aktivite 3.3.** kapsamında ise farkındalık yaratma ve promosyonel malzemelerin tasarlanması, üretilmesi, basılıp dağıtılması hedeflenmektedir. Aktivite 1.3, 2.4, 2.5, 3.1 ve 3.2 kapsamında promosyonel malzemelerin tasarım hazırlığı tamamlanmıştır. Ayrıca sosyal medya ve etkinliklerde kullanılmak üzere proje ve FDRP tanıtım spotları yapılmıştır. **Aktivite 3.4.** kapsamında çocuklara yönelik İSG tanıtımı ve güvenlik kültürünü konu alan çizgi filmler üretilecek olup güvenlik kültürü faaliyetlerinde kullanılacak kamu spotu hazırlanacaktır. Çizgi filmler için karakter çalışmaları ve isimleri tamamlanmış olup senaryo hazırlık çalışmaları devam etmektedir. **Aktivite 3.5.** kapsamında ise “çok tehlikeli sektörlerde İSG” konusunda bir fotoğraf yarışması düzenlenecektir. Bunun yanı sıra, **Aktivite 3.6.** altında ilgili paydaşlara İSG konusunda bilgilendirmeyi içeren bir dijital uygulama geliştirilecektir. Aktivite ile ilgili ön çalışma tamamlanmıştır. **Aktivite 3.7.** kapsamında sosyal medya hesapları ve proje web sitesi açılmıştır. Gerekli güncellemeler ve sosyal medya paylaşımları ilgili hesaplar ve web sitesi aracılığı ile yapılmaktadır. Paylaşımların projenin iletişim stratejisi kapsamında sosyal medya iletişim planları hazırlanmaktadır. İletişim planları doğrultusunda çeşitli sosyal medya aktiviteleri oluşturulmuş ve gerekli sabit ve hareketli iletişim malzemeleri tasarlanmıştır. **3.8.** kapsamında ise madencilikle ilgili seçilecek konularda teknik rehberler hazırlanacak ve dağıtılacaktır. İlgili aktivite için Aktivite 2.3 kapsamında tamamlanacak eğitim ihtiyaç analizinin tamamlanması ile teknik rehber konuları belirlenecektir. **Aktivite 3.9.** kapsamında ilgili paydaşlarla projenin sonuçlarının paylaşılması amacıyla bir Başarı Kitapçığı hazırlanıp yayınlanacaktır. Proje aktivitelerinin tamamlanmasının ardından **Aktivite 3.10.** kapsamında bir Kapanış Toplantısı düzenlenecektir.

Aktivite Alanı IV: Bilimsel ve Teknik Çalışmalar kapsamında, çalışma yaşamı dinamikleri konusunda kurumsal hafızanın iyileştirilmesine yönelik araştırma, saha çalışmaları, etki değerlendirmesi izleme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda, **Aktivite 4.1** kapsamında maden işyerlerinde mevcut sendikalaşma üzerine saha çalışması raporu, FDRP kapsamında Aktivite 1.1. ve Aktivite 1.2 ile hazırlanması planlanmaktadır. Bu aktiviteler içerisinde görev alacak kilit olmayan uzmanların iş tanımları yapılmış ve Faydalanıcı’dan onay beklenmektedir. **Aktivite 4.2** kapsamında maden mühendisliği bölümlerindeki İSG müfredatı üzerine değerlendirme raporunun Aktivite 2.1 kapsamında ilgili üniversitelerin İSG müfredatlarının incelenmesi üzerine tamamlanması planlanmaktadır. Bu aktiviteler içerisinde görev alacak kilit olmayan uzmanlara ait iş tanımları yapılmış ve Faydalanıcı’dan onay beklenmektedir. **Aktivite 4.3** kapsamında FDRP kapsamında verilen mali desteklerin etkililiği üzerine etki değerlendirmesi raporu hazırlanacaktır. Bu aktiviteler içerisinde görev alacak kilit olmayan uzmanlara ait iş tanımları yapılmış ve Faydalanıcı’dan onay beklenmektedir.



Bu proje Avrupa Birliđi ve Trkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Aktivite Alanı V: Koordinasyon ve İş Birliđi kapsamında, İSG faaliyetlerine ve ilgili paydaşlarla karar almaya yönelik koordinasyon ve kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, **Aktivite 5.1** kapsamında paydaşlar arasında koordinasyon ve iş birliđini arttırmaya yönelik 3 çalıştay düzenlenecektir.

Teknik Destek Ekibi, Covid-19 pandemisi ile ilişkili önlemler çerçevesinde, verilecek tüm eğitimlerin çevrimiçi (online) format üzerinden planlanmasına rağmen, Sözleşme Makamı, verilecek eğitimler sırasında hedeflenen interaktif seviyelere ulaşamayacağı dolayısı ile tüm aktivitelerin aciliyet gerektirmeyen bir durum göstermediđi takdirde, yüz yüze olacak şekilde planlanmasını talep etmiştir. Bu talep doğrultusunda, Teknik Destek Ekibi tüm eğitim yüz yüze olacak şekilde Mart 2021 sonrasında ötelemiş MİSGEP kapsamındaki Çalışma ve Kaynak Planı'nı tekrar güncelleştirmiştir.

